

Plan działania UDT na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na rok 2021

L.p.	Zadanie / działanie	Podstawa prawna / wymaganie dostępności, które ulegnie poprawie	Dodatkowe informacje	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia
	Działania w ramach dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej				
1	Opracowanie, publikacja oraz przekazanie do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego "Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami", z uwzględnieniem informacji w zakresie spełniania minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz analizy uzasadniającej zastosowanie dostępu alternatywnego o którym mowa w art. 7 ustawy.	Realizacja zapisów art. 11 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Realizacja przez koordynatora i komórki merytoryczne	I kwartał 2021	I kwartał 2021
2	Aktualizacja i publikacja "Deklaracji dostępności" stron internetowych UDT znajdujących się w rejestrze ministra właściwego ds. cyfryzacji.	Realizacja zapisów art. 11 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych	Realizacja przez koordynatora i komórki merytoryczne	I kwartał 2021	I kwartał 2021
3	Zwiększenie dostępności cyfrowej usług świadczonych przez UDT poprzez udostępnienie nowego serwisu ważności badań dla urzędzeń technicznych objętych dozorem UDT.	Zapewnienie zasady funkcjonalności w serwisach, aplikacjach i na stronach internetowych (komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe do użycia)	Realizacja przez Departament DI przy udziale koordynatora	I kwartał 2021	II kwartał 2021
4	Opracowanie i wdrożenie nowego projektu strony internetowej www.udt.gov.pl opracowanej w oparciu o wytyczne WCAG 2.1.	Zapewnienie zasady funkcjonalności w serwisach, aplikacjach i na stronach internetowych (komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe do użycia)	Realizacja w ramach postępowania o zamówienie publiczne przez Departament DK przy udziale koordynatora	I kwartał 2021	III kwartał 2021
5	Opracowanie i wdrożenie nowego projektu strony intranetowej opracowanego w oparciu o wytyczne WCAG 2.1.	Zapewnienie zasady funkcjonalności w serwisach, aplikacjach i na stronach internetowych (komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe do użycia)	Realizacja w ramach postępowania o zamówienie publiczne przez Departament DK przy udziale koordynatora	I kwartał 2021	IV kwartał 2021
6	Wdrożenie jednego z rekomendowanych szablonów BIP o zwiększonej dostępności cyfrowej dla osób ze szczególnymi potrzebami.	Zapewnienie zasady funkcjonalności w serwisach, aplikacjach i na stronach internetowych (komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe do użycia)	Realizacja przez Departament DI przy udziale koordynatora	II kwartał 2021	III kwartał 2021
7	Przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań, zawartych w "Planie działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności w UDT".	Realizacja zapisów art. 14 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Realizacja przez koordynatora i komórki merytoryczne	II kwartał 2021	IV kwartał 2021

8	Zakup urządzeń do obsługi osób słabosłyszących podczas wydarzeń organizowanych przez UDT (szkolenia, targi, konferencje).	Realizacja zapisów art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - obsługa osób ze szczególnymi potrzebami realizowana z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się.	Realizacja w ramach postępowania o zamówienie publiczne przez Departament DK przy udziale koordynatora	II kwartał 2021	IV kwartał 2021
9	Szkolenie wyznaczonych pracowników w zakresie wsparcia i współpracy dotyczącej zapewnienia dostępu alternatywnego.	Zapewnienia dostępu alternatywnego o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Realizacja we własnym zakresie przez koordynatora we współpracy z Departamentem DK	III kwartał 2021	IV kwartał 2021
10	Dostosowanie Księgi wizualizacji -do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej.	Zapewnienie zasady postrzegalności w serwisach, aplikacjach i na stronach internetowych (informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione użytkownikom w sposób dostępny dla ich zmysłów).	Realizacja we własnym zakresie przez Departamentem DK przy udziale koordynatora	II kwartał 2020	III kwartał 2020
11	Przygotowanie i publikacja materiałów informacyjnych w zakresie dostępności w UDT.	Realizacja zapisów art. 14 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Realizacja we własnym zakresie przez koordynatora we współpracy z Zespołem Komunikacji	I kwartał 2021	IV kwartał 2021
Działania w ramach dostępności architektonicznej					
12	Przygotowanie, w oparciu o wcześniejszą analizę, diagnozy braku możliwości zapewnienia dostępności architektonicznej, o której mowa w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w każdym przypadku zapewnienia dostępu alternatywnego.	Realizacja zapisów art. 11 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Realizacja we własnym zakresie przez Departament DA i koordynatora	I kwartał 2021	I kwartał 2021
13	Oznakowanie wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w siedzibach oddziałów i biur w lokalizacjach: Gliwice, Gorzów Wlkp., Koszalin, Kielce, Kraków, Lublin, Olsztyn, Ostrów Wlkp., Piotrków Tryb., Poznań, Płock, Radom, Rzeszów, Siedlce, Szczecin, Tarnów, Wałbrzych, Zielona Góra.	Realizacja zapisów art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków.	Realizacja w ramach postępowania o zamówienie publiczne przez Departament DA	I kwartał 2021	III kwartał 2021
14	Montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Biura w Opolu.	Realizacja zapisów art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami- instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.	Realizacja w ramach postępowania o zamówienie publiczne przez Departament DA	I kwartał 2021	III kwartał 2021
15	Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych na wózkach w budynku Biura w Olsztynie.	Realizacja zapisów art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami- instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.	Realizacja w ramach postępowania o zamówienie publiczne przez Departament DA	II kwartał 2021	III kwartał 2021
16	Wynajęcie powierzchni biurowej na potrzeby Oddziału w Warszawie spełniającej warunki dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.	Realizacja zapisów art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków.	Realizacja w ramach postępowania o zamówienie publiczne przez Departament DA	I kwartał 2021	III kwartał 2021

17	Wynajęcie powierzchni biurowej na potrzeby Oddziału w Łodzi spełniającej warunki dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.	Realizacja zapisów art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków.	Realizacja w ramach postępowania o zamówienie publiczne przez Departament DA	I kwartał 2021	II kwartał 2021
18	Wynajęcie powierzchni biurowej na potrzeby Oddziału w Katowicach spełniającej warunki dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.	Realizacja zapisów art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków.	Realizacja w ramach postępowania o zamówienie publiczne przez Departament DA	II kwartał 2021	III kwartał 2021
19	Opracowanie zasad ewakuacji-osób ze szczególnymi potrzebami w lokalizacjach UDT.	Realizacja zapisów art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami- zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.	Realizacja we własnym zakresie przez koordynatora we współpracy z Departamentem DA	II kwartał 2021	III kwartał 2021
20	Przeprowadzenie audytu architektonicznego spełnienia wymagań ustawy o dostępności w oparciu o przygotowane listy kontrolne w trakcie corocznych przeglądów budowlanych oraz przygotowanie zadań do kolejnego planu w oparciu o wyniki z przeprowadzonego audytu - wszystkie lokalizacje UDT.	Realizacja zapisów art. 11 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Realizacja w ramach postępowania o zamówienie publiczne przez Departament DA we współpracy z koordynatorem	II kwartał 2021	III kwartał 2021
21	Przeprowadzenie postępowania na przygotowanie materiałów wizualnych i głosowych (np.filmów) dla poszczególnych lokalizacji z informacjami nt. rozkładu pomieszczeń w budynkach UDT.	Realizacja zapisów art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami- zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy	Realizacja w ramach postępowania o zamówienie publiczne przez Departament DA we współpracy z Departamentem DK oraz koordynatorem	II kwartał 2021	III kwartał 2022